

辽宁城市建设职业技术学院文件

辽城建院〔2016〕36号

签发人：王斌

关于下发《辽宁城市建设职业技术学院 省级示范学校建设项目实施管理办法》的通知

各处室、系部：

现将《辽宁城市建设职业技术学院省级示范学校建设项目
实施管理办法》印发给你们，请认真组织学习并贯彻执行。

附件：辽宁城市建设职业技术学院省级示范学校建设项目
实施管理办法

辽宁城市建设职业技术学院

2016年5月10日



辽宁城市建设职业技术学院办公室

2016年5月10日印

附件

辽宁城市建设职业技术学院 省级示范学校建设项目实施管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强省级改革发展示范学校（以下简称示范校）建设项目的建设管理，根据《辽宁省教育厅 辽宁省财政厅关于开展辽宁省职业教育改革发展示范学校创建工作的通知》（辽教发[2013]127号）文件精神，结合学院实际，制订本办法。

第二条 学院示范校建设项目总体建设目标是：结合区域经济发展，深化教育改革，加强内涵建设，增强社会发展能力。以重点专业建设为龙头，深入开展工学结合、校企合作，加强“双师型”教师团队建设，提高教育教学质量和社会服务能力。到 2018 年将学院建设成为办学定位准确、教育理念先进、职教特色鲜明、师资力量雄厚、实训设施先进、重点专业成效突出、省内一流以及国内知名的高等职业教育改革发展示范学校。

第三条 学院示范校建设项目包括：建筑工程技术、土木工程检测技术、市政工程技术、建筑设计技术等四个重点专业建设以及“筑砦”特色文化育人、数字化校园等两个特色项目建设。

第四条 项目建设实施分级管理、责任到人、专家把关的原则。分级管理就是把项目的实施与管理分三个层次，层层负责，逐级签订项目目标责任书；责任到人就是建设项目的每个子项目建设任务落实到人，每个责任人按计划完成项目建设任务；聘请专家把关就是组织省内外职业教育专家，对示范性项目建设进行相关培训、审核、评估和验收。

第二章 组织机构及职责

第五条 学院成立示范校建设工作领导小组（以下简称领导小组），党委书记、院长担任领导小组组长，成员包括学院领导及综合职能部门负责人。领导小组对项目建设进行统一部署和全过程负责，依据《辽宁省人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》（辽政发[2015]13号），结合学院实际，对示范校建设总体目标、建设任务、资金筹措及经费分配、项目实施的组织、监督及协调、工程质量的监控、评估和验收等实行全面负责，研究制定各项政策及措施。

第六条 领导小组下设示范校建设办公室，具体负责监督、管理项目建设任务的落实。其主要职责是：对项目建设进行统一协调、指导和检查；受理并组织专家审查项目建设情况；编制和协调年度建设计划，组织项目年度合同的签订；组织有关部门对项目建设进行指导、督促，检查建设项目的实施进度，对建设项目进行自评、验收；及时总结、交流、推广项目建设的先进经验；筹措、协调解决项目建设中的共性问题；

及时发布项目建设信息。

第七条 学院有关部门依据分工和职责范围对建设任务进行管理、检查、监督，在经费、人才和物质条件上给予全力支持和配合，在政策上给予优惠和倾斜，以确保项目建设的进度、质量和效益。

第八条 按照建设任务要求，由系主任等中层干部组成建设项目小组，组长由学院聘任，小组成员由组长选定；各建设项目的子项目建设小组负责人由专业带头人、骨干教师担任，小组长由建设项目小组负责人提名，报学院批准。各级项目负责人应保持相对稳定，在项目执行过程中一般不能调动工作，因特殊原因变更项目负责人，需经学院批准。

第九条 项目建设过程中，涉及各职能部门的工作，各职能部门应积极配合，协调沟通，不能久拖不办。

第十条 学院定期聘请省内职业教育和企业专家，参与建设项目的各项工作，并开展建设项目的相关培训和讲座，其主要职责是帮助和指导学院制定切实可行的建设方案，解决项目建设工作中遇到的政策、技术和资金等问题，为项目实施把握方向。

第三章 项目实施和监控

第十一条 各级建设项目小组要严格按照《辽宁城市建设职业技术学院省级职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设方案》（以下简称《建设方案》）和《辽宁城市建设职业技

术学院省级职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设任务书》（以下简称《任务书》）的要求，全面落实预期目标和建设任务。

第十二条 学院示范校建设项目的建设目标、建设内容、建设要求和预期效益等要以《建设方案》和《任务书》为准，任何部门和项目负责人不得随意变更。若确因客观原因需对原建设方案进行局部调整，不影响建设项目目标、内容的变更，由相关建设项目小组向示范校建设办公室提交可行性分析和书面申请，报经领导小组批准后方可执行。

第十三条 建设项目实施计划需由学院项目建设小组进行论证，报学院领导小组批准，示范校建设办公室备案，项目负责人与学院签订责任合同书，承担相应责任。项目建设小组组长与学院签订责任书，承担相应责任。项目负责人要组织好项目的实施，保证建设项目的进度，确保预期目标和建设任务的顺利实现，并按责任书进行检查、评估和验收。项目实施过程中若出现重大问题和新情况，应及时进行整改，并按照建设项目整改建议书的要求，向上一级负责人汇报，以便尽快研究和解决问题，保证项目的顺利实施。

第十四条 学院对建设项目实行学期建设计划、月工作汇报、中期检查、学期验收、年度总结、年度评估和建设终期验收的管理办法。

第十五条 按照学期建设计划要求，加强建设任务过程的

监督和检查。建设项目开始前需要填报《建设项目立项申请书》（见附件 1），按照立项申请要求，开展建设任务，严格经费预算《建设项目经费使用申请表》（见附件 2）；示范校建设办公室将对建设任务进行跟踪并检查建设进度情况，保证建设质量，实施月汇报制度，及时通报建设动态，有效处理建设过程中出现的各种问题，根据不同建设周期的具体要求，实施中期检查制度，填报《建设项目中期报告》（见附件 3），并及时通报情况，发现问题及时整改，对建设项目完成不达标的不填报《建设项目整改建议书》（见附件 4），确保建设任务顺利进行。以学期为单位进行建设任务验收，及时召开建设工作会议，推广先进经验，做好相关材料的上报工作。

第十六条 各项目建设期满，由项目建设小组向学院示范校建设办公室提交《建设项目验收报告》（见附件 5），全面阐述项目计划的落实情况和取得的成果，由学院示范校建设办公室根据相关要求和建设任务，围绕所签订的项目责任书，对结题项目进行验收，验收合格填报《建设项目经费决算表》（见附件 6），并对验收要点相关材料进行归档。

第十七条 年度总结和年度评估由项目负责人围绕项目建设的年度统计、年度经费预决算、预期目标、项目完成情况、验收要点以及成果效益等方面进行总结，并根据总结情况进行评估，按照示范校建设办公室的要求进行自评，及时发现和总结在年度建设过程中出现的问题，将自评报告及有关资料报学

院示范校建设办公室。

第十八条 学院示范校建设项目终期，示范校建设办公室要对三年建设情况全面进行总结，汇总建设数据，总结经验，按照上级要求，及时完成上报材料和相关报告。

第四章 建设资金

第十九条 学院示范校建设项目所需专项建设资金，采取财政拨款、学校自筹方式解决。

第二十条 学院示范校建设项目建设资金实行单独核算，专款专用，统一管理，专人负责。各级项目小组必须严格按预期目标和建设任务分配使用经费，项目申请立项后，学院要加强对经费使用的监管，经费实施三级管理以及专项资金预决算管理，保证资金按规定用途使用。

第五章 考核与奖惩

第二十一条 学院对示范校建设项目实行严格的绩效考评。对考核成绩突出、效益显著的各级建设项目小组和个人，以及在示范校建设中做出重大贡献的部门和个人，学院将予以表彰和奖励，并作为职称晋升以及评优等工作予以考虑。

第二十二条 对于考核成绩差，影响项目的正常建设和验收的，要追究项目负责人的责任，并取消项目负责人资格。

第六章 附 则

第二十三条 本办法自公布之日起执行，如遇未尽事宜需要补充、修改和完善，由领导小组讨论通过后方为有效。

第二十四条 本办法自公布之日起的执行，由示范校建设办公室负责解释。

- 附：
- 1、建设项目立项申请书
 - 2、建设项目使用经费申请表
 - 3、建设项目中期报告
 - 4、建设项目整改建议书
 - 5、建设项目验收报告
 - 6、建设项目经费决算表

附件 1

辽宁城市建设职业技术学院
辽宁省职业教育改革发展示范校建设
建设项目立项申请书

年 月 日

项目编号			项目建设名称	
上一级项目名称				
申报时间			建设周期	
项目责任人			申报组成员	
建设目标				
预期效益				
申报 具 体 内 容	实 施 步 骤			
	建 设 内 容			

	经 费 预 算	(或可填写 EXCEL 表格附后)	
	建设 成果 明细	1	
		2	
项目建设小 组意见	签字： 年 月 日		
示范校建设 办公室意见	签字： 年 月 日		
领导小组 意见	签字： 年 月 日		

此表一式三份，示范办、建设小组、任务负责部门各一份。

附件 2

辽宁城市建设职业技术学院
辽宁省职业教育教学改革示范校建设
建设项目经费使用申请表

年 月 日

经费用途			
项目名称		经费类别	咨询费（ ） 协作费（ ） 培训费（ ） 评审费（ ） 差旅费（ ） 会务费（ ） 版面费（ ） 设备购置费（ ） 设备修缮费及运行维护费（ ） 其他费用（ ）
项目编码			
上级项目名称及编号			
项目负责人：		预计使用时间： 起 止	
申请金额数： （元）		预算金额数： （元） 累计金额数： （元）	
申请金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分			
用途摘要			
报销时需提供的主要资料或验收清单			
审核结论	机 构	签 字	日 期
	部门负责人		
	示范校建设办公室		
	财务处处长		
	院 长		

此表一式三份，示范办、财务处、建设小组各一份。

附件 3

辽宁城市建设职业技术学院
辽宁省职业教育改革发展示范校建设
建设项目中期报告

年 月 日

项目编号		项目名称	
项目负责人		项目成员	
启动时间		计划完成时间	
建设内容			
进展情况			
项目建设小组意见	负责人签字：年 月 日		
示范校建设办公室意见	负责人签字：年 月 日		

此表一式三份，示范办、建设小组、任务负责部门各一份。

附件 4

辽宁城市建设职业技术学院
辽宁省职业教育改革发展示范校建设
建设项目整改建议书

年 月 日

项目编号		项目名称	
项目负责人		项目成员	
问题与不足			
整改建议			
项目负责人 意见			
整改情况 (填写)			

此表一式三份，示范办、建设小组、任务负责部门各一份。

附件 5

辽宁城市建设职业技术学院
辽宁省职业教育改革发展示范校建设
建设项目验收报告

年 月 日

项目编号		项目名称	
建设周期			
分项目成员			
建设内容			
建设项目 完成情况 及主要成果	序号	建设成果	完成情况

建设效益	
建设项目 验收意见	项目建设小组： 日 期：
建设项目 验收结论	示范校建设办公室： 日 期：

此表一式三份，示范办、建设小组、任务负责部门各一份。

附件 6

辽宁城市建设职业技术学院
辽宁省职业教育教学改革示范校建设
建设项目经费决算表

年 月 日

经费用途			
项目名称		经费类别	咨询费（ ） 协作费（ ） 培训费（ ） 评审费（ ） 差旅费（ ） 会务费（ ） 版面费（ ） 设备购置费（ ） 设备修缮费及运行维护费（ ） 其他费用（ ）
项目编码			
上级项目名称及编号			
项目负责人：		资金使用开始时间：	
使用金额数：（元）		预算金额数：（元） 累计金额数：（元）	
使用金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分			
用途摘要			
报销收据及验收清单			
审核结论	机 构	签 字	日 期
	部门负责人		
	示范校建设办公室		
	财务处处长		
	院 长		

此表一式三份，示范办、财务处、任务负责部门各一份。